

СОГЛАСОВАНО:
 Главный инженер
 ООО "СервисПлюс"
 Гвоздев В.И.

"29" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 ООО "СервисПлюс"
 Селищев Н.В.

"29" декабря 2017 г.

График выполнения строительно-ремонтных работ в МКД по предприятию "СервисПлюс" на 2018 год

№ п/п	Адрес	Ответственный	Работы по текущему ремонту на 2018 год	Срок исполнения
1	Ватутина, 6	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 15 шт	26.06.2018г.-28.06.2018г.
2	Ватутина, 8	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 10 шт	27.06.2018г.-28.06.2018г.
3	Ватутина, 13	Зотов С.Н.	Замена вентилях на системе отопления д 20 - 4 шт, д 15 - 4 шт, ст. трубопровода д 20 - 2 м, замена манометров - 4 шт	20.07.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 34 м, д 50 - 24 м.	05.11.2018г.-09.11.2018г.
			Замена ст. трубопровода ХВС д 57 - 6 м, д 32 - 3 м, д 20 - 4 м, вентилях д 25 - 1 шт, д 20 - 2 шт, резьб д 25 - 4 шт, д 20 - 4 шт	12.11.2018г.-16.11.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 56 шт	18.06.2018г.-26.06.2018г.
4	Ватутина, 20	Зотов С.Н.	Замена задвижки на системе отопления д 50 - 1 шт	23.05.2018г.
			Замена крана ХВС ППРС 25 - 1 шт	19.11.2018г.
5	Ватутина, 24	Зотов С.Н.	Замена трубопровода канализации д 100 - 15 м	19.12.2018г.-23.12.2018г.
6	Ватутина, 26	Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровода отопления д 25 - 2 м, вентилях д 25 - 4 шт, резьб д 25 - 8 шт	20.06.2018г.-22.06.2018г.
7	Заводская, 9	Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровода ХВС д 40 - 3 м	21.11.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 56 шт	10.07.2018г.-17.07.2018г.
8	Заводская, 11	Зотов С.Н.	Замена вентилях на системе отопления д 20 - 4 шт.	27.06.2018г.-28.06.2018г.
9	Маяковского, 76	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 38 шт	01.11.2018г.-09.11.2018г.
10	Маяковского, 92	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - масляная окраска панелей	01.03.2018г.-09.03.2018г.
11	Маяковского, 92а	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - масляная окраска панелей	12.02.2018г.-16.02.2018г.
12	Маяковского, 94	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления д 76 - 20 м, д 57 - 6 м, д 40 - 5 м, д 32 - 5 м, д 25 - 3 м, д 20 - 5 м, вентилях д 25 - 10 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 10 шт.	09.03.2018г.-09.03.2018г.
13	Маяковского, 94а	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 57 - 3 м, д 32 - 5 м, вентилях д 50 - 1 шт, д 20 - 5 шт.	05.03.2018г.-07.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 8 м, д 50 - 6 м.	
			Замена трубопровода ГВС д 40 - 5 м, д 32 - 5 м, вентилях д 50 - 1 шт, д 20 - 5 шт, д 15 - 5 шт.	06.06.2018г.-07.06.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 43 шт	12.11.2018г.-21.11.2018г.
			Замена трубопровода ХВС д 76 - 18 м, д 57 - 8 м, д 32 - 8 м, задвижки д 100 - 1 шт, вентилях д 50 - 1 шт, д 20 - 10 шт.	08.06.2018г.-08.06.2018г.

14	Маяковского, 96	Рындин С.А.	Замена трубопровода канализации д 110 - 15 м, д 50 - 10 м.	10.03.2018г.-10.03.2018г.
			Замена трубопровода ГВС д 57 - 10 м, д 40 - 10 м, д 32 - 8 м, д 25 - 8 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 32 - 1 шт, д 25 - 5 шт, д 20 - 10 шт.	10.03.2018г.-10.03.2018г.
			Замена трубопровода отопления д 57 - 15 м, д 40 - 10 м, д 32 - 8 м, д 25 - 10 м, д 20 - 5 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 25 - 8 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 10 шт.	02.04.2018г.-03.04.2018г.
		Назаров А.М.	Ремонт кровли шиферной, укрепление шифера гвоздями, ремонт козырьков над входами	16.04.18г.-27.04.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 60 шт	22.11.2018г.-30.11.2018г.
15	Маяковского, 119	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 76 - 3 м, д 57 - 5 м, д 32 - 5 м, вентиляей д 20 - 5 шт.	01.10.2018г.-02.10.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 10 м, д 50 - 8 м.	28.02.2018г.-28.02.2018г.
			Замена трубопровода ГВС д 57 - 10 м, д 40 - 8 м, д 32 - 8 м, д 25 - 10 м, вентиляей д 25 - 5 шт, д 20 - 5 шт.	30.05.2018г.-31.05.2018г.
			Замена трубопровода отопления д 57 - 10 м, д 40 - 10 м, д 32 - 10 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 25 - 5 шт, д 20 - 10 шт.	27.08.2018г.-28.10.2018г.
16	Мостовая, 1	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 36 шт	01.10.2018г.-10.10.2018г.
17	Мостовая, 3	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 43 шт	11.10.2018г.-19.10.2018г.
18	Мостовая, 4	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 10 шт	22.10.2018г.-24.10.2018г.
19	Мостовая, 8	Рындин С.А.	Замена задвижки на системе отопления д 100 - 1 шт.	14.05.2018г.
20	Мостовая, 10	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 3 шт	25.10.2018г.
21	Мостовая, 12	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления д 57 - 4 м, вентиляей д 50 - 4 шт.	15.05.2018г.
22	Ольминского, 1	Зотов С.Н.	Замена крана канализации ППРС 32 - 1 шт, унитаза - 1 шт	23.11.2018г.-24.11.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 15 шт	01.06.2018г.-06.06.2018г.
23	Ольминского, 2	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 12 шт	07.06.2018г.-11.06.2018г.
24	Ольминского, 10	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 9 шт	13.06.2018г.-15.06.2018г.
25	Ольминского, 11	Зотов С.Н.	Замена манометра - 1 шт	23.07.2018г.
26	Ольминского, 13	Зотов С.Н.	Замена вентиляей на системе отопления д 20 - 2 шт, д 15 - 2 шт	24.07.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 12 м	26.09.2018г.-28.09.2018г.
		Назаров А.М.	Ремонт межпанельных швов - 124 м/п	25.06.2018г.-29.06.2018г.
27	Ольминского, 14	Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровода ХВС д 20 - 6 м, врезка вентиля - 1 шт, резьб д 20 - 2 шт	24.12.2018г.-28.12.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 4 м, д 50 - 4 м.	10.01.2018г.-12.01.2018г.
		Назаров А.М.	Замена ст. трубопровода отопления д 32 - 10 м	25.07.2018г.
			Ремонт межпанельных швов - 124 м/п	02.07.2018г.-06.07.2018г.
28	Ольминского, 15	Зотов С.Н.	Замена вентиля на системе ХВС д 20 - 1 шт, резьб д 20 - 2 шт	29.01.2018г.-31.01.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 10 м	15.01.2018г.-19.01.2018г.
29	Ольминского, 16	Зотов С.Н.	Замена вентиля ст. трубопровода ХВС д 40 - 3 м, д 20 - 3 м, вентиля д 20 - 1 шт, резьб д 20 - 2 шт	12.02.2018г.-16.02.2018г.
30	Ольминского, 17	Зотов С.Н.	Замена вентиляей системы отопления д 50 - 2 шт, резьб д 50 - 4 шт, манометров - 2 шт	29.07.2018г.
31	Привокзальная, 4	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 10 шт	03.09.2018г.-05.09.2018г.
32	Пушкина, 41	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 57 - 3 м, д 32 - 3 м, вентиляей д 20 - 5 шт.	05.03.2018г.-07.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 5 м, д 50 - 5 м.	
			Замена трубопровода ГВС д 40 - 5 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 20 - 5 шт.	06.06.2018г.-07.06.2018г.

32	Пушкина, 41	Рындин С.А.	Замена трубопровода ГВС д 40 - 5 м, вентилей д 50 - 2 шт, д 20 - 5 шт. Замена трубопровода отопления д 57 - 3 м, д 40 - 8 м, д 32 - 8 м, вентилей д 25 - 10 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 10 шт.	06.06.2018г.-07.06.2018г. 23.07.2018г.-25.07.2018г.
33	Пушкина, 43	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 25 - 5 м, вентилей д 20 - 10 шт. Замена трубопровода канализации д 110 - 5 м.	09.03.2018г.-13.03.2018г.
			Замена вентилей ГВС д 25 - 5 шт, д 20 - 10 шт.	
			Замена трубопровода отопления д 89 - 4 м, д 57 - 3 м, вентилей д 25 - 10 шт, д 20 - 16 шт, д 15 - 8 шт.	02.04.2018г.-03.04.2018г.
34	В.Собины, 6	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления д 76 - 8 м, задвижек д 80 - 2 шт.	10.09.2018г.
35	В.Собины, 16	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - масляная окраска панелей	15.01.2018г.-19.01.2018г.
36	В.Собины, 20	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 32 - 5 м, д 20 - 5 м, вентилей д 25 - 3 шт, д 20 - 10 шт.	14.03.2018г.-15.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 8 м, д 50 - 10 м.	
			Замена трубопровода ГВС д 57 - 3 м, д 40 - 3 м, д 32 - 5 м, вентилей д 25 - 10 шт, д 20 - 10 шт.	08.06.2018г.-08.06.2018г.
			Замена трубопровода отопления д 57 - 6 м, д 40 - 5 м, д 32 - 5 м, д 20 - 8 м, вентилей д 25 - 10 шт, д 20 - 10 шт.	03.09.2018г.-04.09.2018г.
37	Тимирязева, 14а	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 14 шт	02.07.2018г.-04.07.2018г.
38	Тимирязева, 33	Назаров А.М.	Ремонт кровли	24.09.2018г.
39	Тимирязева, 35		капитальный ремонт с 1.05.2018г. по 30.09.2018г.	
40	Тимирязева, 181	Зотов С.Н.	Замена стального трубопровода отопления д 20 - 3 м, вентилей д 20 - 6 шт.	24.08.2018г.-28.08.2018г.
			Замена ст. трубопровода ГВС д 32 - 1 м, д 25 - 2 м, д 20 - 2 м, вентилей д 32 - 2 шт, д 25 - 2 шт, д 20 - 4 шт, резьб д 20 - 16 шт.	26.03.2018г.-30.03.2018г.
			Замена ст. трубопровод системы ХВС ø 57 - 28 м	05.02.2018г.-09.02.2018г.
		Назаров А.М.	Ремонт подъезда - известковая окраска стен и потолков, масляная окраска панелей	03.12.2018г.-14.12.2018г.
41	Тимирязева, 183	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - известковая окраска стен и потолков, масляная окраска панелей	17.12.2018г.-28.12.2018г.
		Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровода ГВС д 32 - 1 м, д 25 - 2 м, д 20 - 1 м, вентилей д 32 - 2 шт, д 25 - 4 шт, д 20 - 2 шт, резьб д 32 - 4 шт, д 25 - 8 шт, д 20 - 4 шт.	19.02.2018г.-28.02.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 14 шт	05.07.2018г.-09.07.2018г.
42	Тимирязева, 185	Зотов С.Н.	Замена стального трубопровода отопления д 57 - 6 м, д 40 - 6 м, чугунных вентилей д 25 - 2 шт, резьб д 25 - 4 шт	09.08.2018г.-17.08.2018г.
43	Фрунзе, 1	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 57 - 8 м, д 25 - 10 м, вентилей д 50 - 2 шт, д 20 - 10 шт.	13.03.2018г.-21.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 15 м, д 50 - 10 м.	
		Замена трубопровода ГВС д 57 - 8 м, д 40 - 10 м, д 32 - 6 м, вентилей д 50 - 2 шт, д 25 - 8 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 6 шт.	13.06.2018г.-15.06.2018г.	
		Замена трубопровода отопления д 100 - 6 м, д 76 - 4 м, д 57 - 10 м, д 40 - 15 м, д 32 - 10 м, вентилей д 50 - 4 шт, д 25 - 10 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 10 шт, задвижки д 80 - 1 шт	02.07.2018г.-06.07.2018г.	
		Назаров А.М.	Ремонт кровли	09.07.2018г.-13.07.2018г.
44	Фрунзе, 3		капитальный ремонт с 1.05.2018г. по 30.09.2018г.	
			Замена трубопровода ХВС д 76 - 15 м, д 57 - 10 м, д 20 - 10 м, вентилей д 20 - 10 шт. Замена трубопровода канализации д 110 - 15 м, д 50 - 10 м.	22.03.2018г.-27.03.2018г.

45	Фрунзе, 5	Рындин С.А.	Замена трубопровода ГВС д 57 - 6 м, д 40 - 8 м, д 32 - 5 м, д 20 - 8 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 8 шт.	18.06.2018г.-22.06.2018г.
			Замена трубопровода отопления д 57 - 12 м, д 40 - 10 м, д 32 - 8 м, д 25 - 6 м, д 20 - 6 м, вентиляей д 50 - 4 шт, д 25 - 8 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 8 шт.	09.07.2018г.-13.07.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 28 шт	14.09.2018г.-19.09.2018г.
46	Фрунзе, 7	Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС д 76 - 10 м, д 57 - 12 м, д 20 - 10 м, вентиляей д 50 - 1 шт, д 20 - 10 шт, задвижки д 100 - 1 шт.	28.03.2018г.-30.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 110 - 20 м, д 50 - 12 м.	
			Замена трубопровода ГВС д 57 - 10 м, д 40 - 10 м, д 25 - 10 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 25 шт - 10 шт, д 20 - 12 шт, д 15 - 10 шт.	25.06.2018г.-29.06.2018г.
			Замена трубопровода отопления д 89 - 4 м, д 76 - 8 м, д 57 - 10 м, д 40 - 8 м, д 32 - 10 м, д 25 - 5 м, вентиляей д 50 - 2 шт, д 25 - 8 шт, д 20 - 10 шт, д 15 - 10 шт, задвижки д 80 - 1 шт.	16.07.2018г.-20.07.2018г.
		Назаров А.М.	Ремонт кровли	14.05.2018г.-22.05.2018г.
47	Юбилейная, 4	капитальный ремонт с 1.05.2018г. по 30.09.2018г.		
48	Юбилейная, 6	Зотов С.Н.	Замена вентиля на системе отопления д 40 - 1 шт	29.05.2018г.-30.05.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 12 шт	01.08.2018г.-03.08.2018г.
49	Юбилейная, 9	Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровода ХВС д 40 - 6 м, д 25 - 3 м	03.12.2018г.-14.12.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 18 м	
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 11 шт	06.08.2018г.-08.08.2018г.
50	Юбилейная, 11	Зотов С.Н.	Установка вентиля на системе отопления д 15 - 6 шт	11.06.2018г.-15.06.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 16 шт	09.08.2018г.-13.08.2018г.
51	Юбилейная, 12	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 15 шт	14.08.2018г.-16.08.2018г.
52	Юбилейная, 105	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 12 шт	17.08.2018г.-21.08.2018г.
53	Южный, 3	Зотов С.Н.	Замена вентиляей на системе отопления д 15 - 2 шт, врезка резьб д 15 - 2 шт, установка манометров - 2 шт	02.07.2018г.-04.07.2018г.
			Установка вентиляей на системе ХВС д 32 - 2 шт	05.03.2018г.-09.03.2018г.
54	Южный, 5	Зотов С.Н.	Замена трубопровода ХВС д 32 - 12 м	12.03.2018г.-16.03.2018г.
			Замена трубопровода канализации д 100 - 18 м	19.03.2018г.-23.03.2018г.
55	П. Ющенко, 45	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления д 76 - 8 м, д 57 - 3 м, вентиляей д 20 - 10 шт.	11.09.2018г.
56	П.Ющенко, 51	Назаров А.М.	Ремонт подъездов - известковая окраска стен и потолков, масляная окраска панелей, ремонт чердачного люка	05.02.2018г.-09.02.2018г.
57	П.Ющенко, 53	Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 9 шт	06.09.2018г.-07.09.2018г.
58	П.Ющенко, 110	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - известковая окраска стен и потолков, масляная окраска панелей	01.11.2018г.-09.11.2018г.
59	П.Ющенко, 112	Назаров А.М.	Ремонт подъезда - известковая окраска стен и потолков, масляная окраска панелей	12.11.2018г.-16.11.2018г.
60	П.Ющенко, 114	Назаров А.М.	Ремонт кровли	17.04.2018г.
		Марченко П.П.	Монтаж светодиодных светильников - 14 шт	10.09.2018г.-13.09.2018г.

Мастер участка

Мастер участка

Старший мастер

Мастер СМР

С.Н. Зотов

С.А. Рындин

П.П. Марченко

А.Н. Назаров