

СОГЛАСОВАНО:  
 Главный инженер  
 ООО "СервисПлюс"  
 Даншин Л.И.

" 16 " 01 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО "СервисПлюс"  
 Селищев Н.В.



2017 г.

График выполнения строительно-ремонтных работ в МКД по предприятию "СервисПлюс" на 2017 год

№ п/п	Адрес	Ответственный	Работы по текущему ремонту на 2017 год	Срок исполнения
1	Ватутина, 8	Зотов С.Н.	Замена резьбы на системе ХВС ø 32 - 1 шт.	
2	Ватутина, 13	Назаров А.М.	Ремонт оголовков вентканалов (штукатурка, побелка) - 100 %	01.11.17г. - 03.11.17г.
		Зотов С.Н.	Замена трубопровода системы отопления ст. в 20 - 12 м, ст. в 57 - 5 м, вентиляей ø 25 - 2 шт, ø 15 - 8 шт, ø 20 - 2 шт.	05.07.17г. - 14.07.17г.
			Замена трубопровода системы ХВС ст. в 57 - 6 м, ø 32 - 3 м, ø 20 - 4 м, вентиляей ø 20 - 2 шт. Замена трубопровода системы канализации в 110 - 48 м, ø 50 - 24 м.	23.01.17г. - 27.01.17г. 07.11.17г. - 10.11.17г.
3	Ватутина, 24	Зотов С.Н.	Замена крана системы отопления ø 20 - 1 шт.	19.06.17г. - 20.06.17г.
			Замена трубопровода канализации ø 100 - 15 м.	01.11.17г. - 06.11.17г.
			Замена задвижек в узле учета тепла ø 80 - 2 шт.	19.06.17г. - 20.06.17г. 26.06.17г. - 30.06.17г.
4	Заводская, 9	Назаров А.М.	Ремонт цоколя - 20 м.кв.	02.10.17г. - 03.10.17г.
5	Ольминского, 1	Зотов С.Н.	Замена крана на системе ХВС PPRS 32 - 1 шт.	
6	Ольминского, 2	Зотов С.Н.	Замена трубопровода ø 100 - 10 м (до канализационного колодца).	21.09.17г. - 25.09.17г.
7	Ольминского, 13	Зотов С.Н.	Замена трубопровода канализации ø 100 - 8 м/п.	13.11.17г. - 17.11.17г.
8	Ольминского, 14	Зотов С.Н.	Замена вентиля чунгун. системы ХВС ø 25 - 1 шт.	30.01.17г. - 31.01.17г.
			Замена трубопровода канализации ø 100 - 4 м.	20.11.17г. - 22.11.17г.
9	Ольминского, 15	Назаров А.М.	Ремонт оголовков вентканалов (штукатурка, побелка) - 100 %	18.09.17г. - 22.09.17г.
		Зотов С.Н.	Замена трубопровода канализации ø 100 - 10 м.	01.12.17г. - 06.12.17г.
10	Ольминского, 16	Назаров А.М.	Ремонт оголовков вентканалов (штукатурка, побелка) - 100 %	23.10.17г. - 27.10.17г.
		Зотов С.Н.	Замена трубопровода системы ХВС ст. в 40 - 1 м, ø 20 - 3 м, чугун. вентиляей ø 20 - 1 шт.	09.03.17г. - 10.03.17г.
11	Тимирязева, 14а	Зотов С.Н.	Замена трубопровода системы ХВС ст. в 40 - 8 м.	13.09.17г. - 14.09.17г.
12	Тимирязева, 33	Зотов С.Н.	Изготовление и крепление козырьков над входами в подъезды	09.01.17г. - 20.01.17г.
13	Тимирязева, 35	Зотов С.Н.	Изготовление и крепление козырьков над входами в подъезды	23.01.17г. - 31.01.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт цоколя - 147 м.кв.	01.08.17г. - 04.08.17г.
14	Тимирязева, 181	Зотов С.Н.	Замена ст. трубопровод системы ХВС ø 57 - 76 - 28 м, ø 25 - 16 м, вентиляей ø 25 - 2 шт, ø 15 - 4 шт, системы ГВС ø 15 - 8 шт.	01.02.17г. - 07.02.17г.
			Заменить трубопровода канализации с фитингами ø 100 - 4,6 м.	08.02.17г. - 10.02.17г.
15	Тимирязева, 183	Зотов С.Н.	Замена чугун. вентиляей на системы ХВС ø 15 - 4 шт, системы ГВС ø 15 - 8 шт.	13.03.17г. - 24.03.17г.
			Замена трубопровода канализации ø 100 - 4 м.	20.02.17г. - 22.02.17г.
16	Тимирязева, 185	Зотов С.Н.	Замена вентиляей системы отопления ø 25 - 2 шт, ø 20 - 2 шт, кран ø 40 - 1 шт.	18.08.17г. - 22.08.17г.
			Замена ст. трубопровода ГВС ø 20 - 6 м, вентиляей ø 20 - 3 шт.	01.03.17г. - 06.03.17г.
			Установка задвижек на узле учета тепла ø 80 - 4 шт, грязевиков ø 150 - 2 шт.	18.08.17г. - 22.08.17г.
17	Юбилейная, 4	Зотов С.Н.	Замена трубопровода канализации ø 100 - 6 м с фитингами.	13.02.17г. - 17.02.17г.
18	Юбилейная, 6	Зотов С.Н.	Замена трубопровода канализации ø 100 - 8 м с фитингами.	26.09.17г. - 29.09.17г.
19	Юбилейная, 9	Зотов С.Н.	Замена трубопровода отопления ø 40 на PN ø 50 - 24 м.	07.06.17г. - 09.06.17г.
			Заменить трубопровода канализации ø 100 - 18 м.	07.12.17г. - 12.12.17г.
20	Юбилейная, 3	Назаров А.М.	Ремонт цоколя - 72 м.кв.	04.09.17г. - 08.09.17г.

20	пер. Южный, 2	Зотов С.Н.	Замена вентиля системы ХВС в 32 - 1 шт.	15.09.17г. - 18.09.17г.
21	пер. Южный, 5	Назаров А.М.	Ремонт цоколя - 67 м.кв.	04.09.17г. - 08.09.17г.
		Зотов С.Н.	Замена трубопровода системы ХВС в 32 - 12 м, вентиль в 32 - 1 шт.	13.12.17г. - 19.12.17г.
22	Мостовая, 8	Назаров А.М.	Замена трубопровода канализации в 100 - 22 м.	20.12.17г. - 25.12.17г.
23	Мостовая, 22	Назаров А.М.	Ремонт кровли над кв. № 15, устранение последствий протечки кровли в кв. № 15	апрель 2017г.
24	Маяковского, 70	Лобода А.Е.	ТО распределительных щитков — 4 шт.	15.05.17г. - 31.05.17г.
25	Маяковского, 76	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления в 89 - 2 м.	19.01.17г.
		Лобода А.Е.	Замена грязевиков на системе отопления - 2 шт.	24.01.17г.
26	Маяковского, 88	Рындин С.А.	Замена светильников в МОП — 46 шт.	15.05.17г. - 31.05.17г.
27	Маяковского, 92	Рындин С.А.	Замена грязевиков на системе отопления - 2 шт.	02.02.17г.
28	Маяковского, 92а	Капитальный ремонт	- с 01.05.17г. по 1.09.17г.	
29	Маяковского, 94	Капитальный ремонт	- с 01.05.17г. по 1.09.17г.	
30	Маяковского, 94а	Рындин С.А.	Замена трубопровода системы отопления в 76 - 15 м, в 57 - 10 м.	17.04.17г. - 28.04.17г.
31	Маяковского, 96	Назаров А.М.	Ремонт кровли.	07.08.17г. - 11.08.17г.
32	Маяковского, 119	Рындин С.А.	Замена утеплителя - 250 м.кв. Замена трубопровода ХВС в 89 - 6 м, в 57 - 10 м, задвижки в 100 - 2 шт. Замена трубопровода ГВС в 57 - 10 м, в 40 - 15 м, в 32 - 12 м, в 25 - 12 м, в 20 - 8 м.	01.08.17г. - 31.08.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт кровли	01.03.17г. - 31.03.17г.
		Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления в 76 - 15 м, в 57 - 10 м, вентилей в 25 - 20 м, в 20 - 20 м, в 15 - 15 м.	15.05.17г. - 31.05.17г.
			Замена трубопровода ХВС в 57 - 10 м, вентиль в 20 - 10 шт.	15.05.17г. - 31.05.17г.
			Замена трубопровода ГВС в 25 - 9 м, вентилей в 15 - 10 шт.	17.04.17г. - 28.04.17г.
Лобода А.Е.	Замена трубопровода канализации в 100 - 15 м, в 50 - 12 м.	17.04.17г. - 28.04.17г.		
33	Маяковского, 121	Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 86 шт.	15.05.17г. - 31.05.17г.
		Рындин С.А.	Замена трубопровода ХВС в 76 - 3 м, в 57 - 8 м, в 20 - 10 м.	01.03.17г. - 10.03.17г.
34	Маяковского, 123	Лобода А.Е.	Ремонт ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 62 шт.	01.06.17г. - 30.06.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт ступеней возле подъездов и колясочных, ремонт подъездов, ремонт цоколя.	15.01.17г. - 31.01.17г.
		Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления в 76 - 15 м.	01.06.17г. - 23.06.17г.
			Замена вентилей ХВС в 20 - 10 шт.	01.06.17г. - 23.06.17г.
Лобода А.Е.	Замена вентилей ГВС в 25 - 10 шт, в 20 - 10 шт, в 15 - 10 шт.	01.06.17г. - 23.06.17г.		
35	Мостовая, 1	Лобода А.Е.	Замена светильников в МОП — 42 шт.	01.06.17г. - 30.06.17г.
36	Мостовая, 3	Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 9 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
37	Мостовая, 4	Лобода А.Е.	Ремонт ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 38 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
38	Мостовая, 7	Лобода А.Е.	Ремонт распределительных щитов — 4 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
39	Мостовая, 8	Лобода А.Е.	Ремонт ВРУ — 1 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
40	Мостовая, 10	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления в 76 - 15 м, в 57 - 10 м, в 32 - 3 м, в 25 - 4 м.	26.06.17г. - 30.06.17г.
41	Мостовая, 12	Лобода А.Е.	Ремонт распределительных щитов — 8 шт, замена светильников в МОП — 3 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
42	Мостовая, 14	Лобода А.Е.	Ремонт распределительных щитов — 6 шт, замена светильников в МОП — 9 шт.	01.06.17г. - 30.06.17г.
43	Мостовая, 16	Лобода А.Е.	Замена светильников в МОП — 4 шт.	01.06.17г. - 30.06.17г.
44	Пушкина, 41	Назаров А.М.	Ремонт цоколя (покраска) - 180,5 м.кв.	02.10.17г. - 10.10.17г.
45	Пушкина, 43	Рындин С.А.	Замена трубопровода отопления в 32 - 3 м, вентилей в 50 - 6 шт.	03.04.17г. - 07.04.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт межпанельных швов - 180 м/п.	01.06.17г. - 30.06.17г.
46	Пушкина, 45	Рындин С.А.	Ремонт кровли	10.07.17г.
47	пер. Садовый, 19	Назаров А.М.	Замена трубопровода отопления в 76 - 1,5 м, задвижки в 80 - 1 шт.	02.08.17г. - 09.08.17г.
48	пер. Садовый, 19а	Назаров А.М.	Ремонт межпанельных швов - 38 м/п.	03.07.17г. - 31.07.17г.
49	В. Собины, 6	Назаров А.М.	Ремонт оголовков вентканалов - 100 %.	21.08.17г. - 31.08.17г.
		Лобода А.Е.	Ремонт оголовков вентканалов - 100 %.	15.05.17г. - 31.05.17г.
		Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт	01.08.17г. - 31.08.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт цоколя - 7 м.кв.	24.07.17г. - 28.07.17г.



50	В. Собины, 8	Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 10 шт.	01.08.17г. - 31.08.17г.
51	В. Собины, 12	Лобода А.Е.	Ремонт распределительного щита — 1 шт, замена светильников в МОП — 12 шт.	01.08.17г. - 31.08.17г.
52	В. Собины, 14	Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 12 шт.	01.08.17г. - 31.08.17г.
53	В. Собины, 16	Капитальный ремонт - с 01.05.17г. по 1.09.17г.		
54	В. Собины, 18	Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 1 шт, замена светильников в МОП — 2 шт.	03.07.17г. - 31.07.17г.
55	В. Собины, 20	Рындин С.А.	Замена 3 отопительных приборов на ЛК. Замена задвижки на системе отопления ø 80 - 1 шт, грязевика 1 шт.	03.07.17г. - 14.07.17г.
		Лобода А.Е.	Переборка ВРУ — 2 шт, замена светильников в МОП — 20 шт.	01.08.17г. - 31.08.17г.
		Назаров А.М.	Ремонт отмостки и ступеней - 30 м.кв., частичный ремонт полов в подъездах цементно-песчаным раствором.	24.07.17г. - 28.07.17г.
56	Фрунзе, 1	Рындин С.А.	Ремонт козырьков над входами - 5 шт.	07.08.17г. - 18.08.17г.
			Замена трубопровода отопления ø 76 - 15 м, ø 32 - 14.08.17г. - 31.08.17г.	
			Замена трубопровода ХВС ø 57 - 10 м, ø 32 - 12 м, вентили ø 25 - 10 шт, ø 20 - 10 шт.	01.06.17г. - 23.06.17г.
57	Фрунзе, 3	Назаров А.М.	Замена трубопровода ГВС ø 57 - 10 м, ø 40 - 12 м, вентили ø 25 - 12 шт, ø 20 - 15 шт, ø 15 - 10 шт.	13.03.17г. - 24.03.17г.
		Рындин С.А.	Замена трубопровода канализации ø 100 - 20 м, ø 50 - 15 м.	13.03.17г. - 24.03.17г.
58	Фрунзе, 5	Рындин С.А.	Ремонт козырьков над входами.	03.07.17г. - 14.07.17г.
			Замена трубопровода отопления ø 76 - 15 м.	15.04.17г. - 20.05.17г.
59	Фрунзе, 7	Рындин С.А.	Замена трубопровода ГВС ø 25 - 10 м.	22.05.17г. - 26.05.17г.
			Замена трубопровода отопления ø 76 - 15 м, ø 57 - 22.05.17г. - 26.05.17г.	
			Замена трубопровода ХВС ø 76 - 10 м, ø 20 - 8 м, вентили ø 20 - 10 шт.	01.02.17г. - 07.02.17г.
60	П. Ющенко, 114	Лобода А.Е.	Замена трубопровода ГВС ø 40 - 12 м, ø 32 - 10 м, ø 25 - 11 м, вентили ø 25 - 7 шт, ø 20 - 12 шт, ø 15 - 10 шт.	13.03.17г. - 24.03.17г.
			Замена трубопровода канализации ø 110 - 15 м, ø 50 - 12 м.	13.03.17г. - 24.03.17г.
61	П. Ющенко, 116	Назаров А.М.	Замена трубопровода ХВС ø 76 - 15 м, вентили ø 15.04.17г. - 20.05.17г.	
			Замена трубопровода ГВС ø 57 - 10 м, ø 32 - 12 м, ø 20 - 10 м, вентили ø 50 - 4 шт, ø 20 - 15 шт, ø 15 - 10 шт.	15.05.17г. - 19.05.17г.
			Замена трубопровода канализации ø 160 - 15 м, ø 110 - 25 м, ø 50 - 15 м.	22.05.17г. - 26.05.17г.
60	П. Ющенко, 114	Лобода А.Е.	Установка датчиков движения - 12 шт.	1.08.16 г. - 31.08.16 г.
61	П. Ющенко, 116	Назаров А.М.	Ремонт остекления, ремонт входной двери	1.04.16 г. - 30.04.16 г.
			Ремонт фундамента, порога	01.07.16 г. - 31.07.16 г.

Мастер участка

Мастер участка

Инженер—энергетик

Мастер СМР

С.Н. Зотов

С.А. Рындин

А.Е. Лобода

А.Н. Назаров